



ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

Расторжение контракта. Начисление, списание неустойки

2025

Ведущий специалист
Государственного комитета РТ по закупкам
А.И.Гайнуллин



Часть 8 статьи 95 ФЗ-44

Расторжение контракта допускается **по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа** стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

- Соглашение сторон
- Решение суда
- Односторонний отказ



Расторжение по соглашению сторон

1. Отпала необходимость в поставке, выполнении работ, оказании услуг;
 2. Контрагент не выполняет обязательства ввиду независящих обстоятельств - стихийные бедствия, санкции и т.д. *(подтверждается документами, например, торгово-промышленной палаты, МЧС);*
 3. Отпала необходимость в запланированном объеме товаров (работ, услуг) *(поставка, оказание услуг по заявкам).*
- *Возможно при согласии контрагента*
 - *Нельзя заключать контракт со вторым участником* (~~письмо Минфина России от 03.03.2023 № 24-06-06/17938~~, письмо ФАС России от 23.07.2024 № ПИ/65002/24)*
 - ** Минфин России изменил позицию (можно заключать со вторым участником - письмо от 26.11.2024 № 24-06-09/118179)*

Нельзя расторгать в случае неисполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем)



Расторжение по решению суда

В контракте **не содержится** право на одностороннее расторжение



Расторжение в одностороннем порядке

1. Если право на одностороннее расторжение предусмотрено в контракте (часть 9 статьи 95 ФЗ-44);
2. Решение принимается по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.



Поставка товара



Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) допускается в случае **существенного нарушения договора** одной из сторон (п. 1 ст. 523 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 523 ГК РФ нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

- **поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;**
- **неоднократного нарушения сроков поставки товаров.**



Ненадлежащее качество

- **Несоответствие характеристик товара спецификации**
- **Отсутствие обязательных документов, предусмотренных контрактом**
- **Недостатки незначительны, но не устранены**
- **Нарушение условий о таре и упаковке (обязательна для сохранности)**
- **Нарушение условий о комплектности**
- **Нарушение условий об ассортименте**



Недостатки устранены в пределах срока поставки – недостатков не было

Недостатки не устранены в пределах срока поставки:

- 1. Одностороннее расторжение**
- 2. Устранение недостатков, приемка и начисление пеней**



Неоднократное нарушение сроков поставки

Неоднократное – два и более...

Например:

- Просрочка при наличии графика поставки, поэтапной поставке
- Просрочка при поставке по заявкам (в течение 3 дней после получения заявки)

Важно! Должен быть доказан факт получения заявки поставщиком

**Адреса, телефоны, иные контакты со стороны
Заказчика должны быть указаны в контракте**

Электронная почта, мессенджеры – если предусмотрено контрактом



Выполнение работ, оказание услуг



Основания для одностороннего расторжения контракта на выполнение работ (такие же основания для оказания услуг – ст. 783 ГК РФ)

- Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ)
- Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ)
- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда (п. 3 ст. 715 ГК РФ)
- Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ); указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (п. 3 ст. 708 ГК РФ)



Односторонний отказ по основаниям, предусмотренным ГК РФ – это не обязанность, а право заказчика

Если сроки позволяют и вы уверены, что контракт будет исполнен – можно продолжать исполнять контракт при условии начисления пеней



Обязанность по одностороннему расторжению контракта

пункт 1 части 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ



пункт 1 части 15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ:

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено:

- поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) товар **перестали соответствовать** установленным извещением требованиям
- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) участник представил **недостоверную информацию** о своем соответствии, соответствии товара установленным требованиям
- вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, **зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии со статьей 14 ФЗ-44 установлены запрет, ограничения, преимущества** при проведении закупки

Пункты 2 и 3: если специальный инвестиционный контракт/контракт со встречными инвестиционными обязательствами расторгнут



Порядок одностороннего расторжения контракта



1. Принятие решения об одностороннем расторжении
2. 10 дней на исправление
3. Расторжение контракта/отмена решения о расторжении

Контракт на поставку заключен 18 июля
срок поставки 30 дней с даты заключения контракта

Июль						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Август						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1



В решении о расторжении:

- Информация о контракте (дата, номер или реестровый номер)
- Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)
- В чем заключается нарушение, какие пункты контракта нарушены
- Ссылка на нормы ГК РФ


+ прописать о необходимости поставки товара в течение 10 дней

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ЗАКУПКАМ		ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САТЫП АЛУЛАР БУЕНЧА ДӨҮЛӘТ КОМИТЕТЫ
улица Петербургская, дом 86, город Казань, 420107		Петербург урамы, 86 нчы йорт, Казан шәһәре, 420107
телефон: (843) 212-28-12, факс (843) 212-28-73, e-mail: goskomitet.zakupki@tatar.ru, http://goszakupki.tatarstan.ru		
05.04.2022 № 04-18/298		
На № _____ от _____		ООО «ЭНЕРГОВАТТ»
Решение		
об одностороннем отказе Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам от исполнения государственного контракта № _____		
В соответствии с результатами закупки № 0111200000921000976 между ООО «ЭНЕРГОВАТТ» (далее – Исполнитель) и Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам (далее – Государственный комитет, Заказчик) заключен Государственный контракт № 921000976 от 25.01.2022 года (далее – Контракт) на оказание услуг по обслуживанию административного здания Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам.		
Согласно заданию Исполнитель обязан ежемесячно проводить осмотр и проверку систем водоснабжения и водоотведения, систем отопления, систем электроснабжения, систем вентиляции.		



Часть 12.1 статьи 95 ФЗ-44:

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта формируется с помощью ЕИС



Реестр документов об исполнении контрактов

[Документы электронного активирования \(13\)](#) [Одностороннее расторжение и переписка](#)

Параметры поиска

Номер реестровой записи	Введите номер реестровой записи
Номер контракта	Введите номер контракта
Предмет контракта	Введите предмет контракта



[Документы электронного актирования](#)

[Одностороннее расторжение и переписка \(0\)](#)

Параметры поиска

Номер реестровой записи	Введите номер или часть номера реестровой записи
Номер контракта	Введите номер или часть номера контракта
Дата заключения контракта	С — По
Цена контракта	Минимальная цена — Максимальная цена
Статус контракта	Исполнение
Наименование поставщика	Введите полное или сокращенное наименование Поставщика, часть наименования Поставщика
Вид документа	Выберите одно или несколько значений
Номер документа	Введите номер или часть номера документа об исполнении
Дата документа	С — По
Статус документа	Выберите одно или несколько значений
☐ Документ загружен из внешней системы	

Найти

Очистить фильтр

Скрыть параметры поиска



Сформировать односторонний отказ

Сформировать уведомление претензионной переписки



Общая информация

Подписание

Общая информация

Датой расторжения контракта будет считаться дата вступления решения в силу

Реестровый номер контракта



Получатель

Вид уведомления

Решение об одностороннем отказе

Номер уведомления

Предполагаемая дата вступления решения в силу *

17.09.2024



Причина расторжения контракта *

Заполняем в соответствии с нашим решением

Дополнительная информация

Файлы решения об одностороннем отказе

Путь к файлу

Прикрепляем наше решение и иные документы, подтверждающие неисполнение

Обзор

Описание файла



Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещение документа будет недоступно. Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы Ваш компьютер был подключен к сети Интернет.

Прикрепить



При размещении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в реестре контрактов автоматически формируется проект информации о расторжении контракта. В случае отмены решения – автоматически удаляется

[Реестр контрактов](#) → Информация о контракте 1856543564022000009 [Печатная форма](#) [Создать контракт по образцу](#)

Размещено 27.04.2022 14:40 (MSK (UTC+3) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика)

[Информация о контракте](#) [Информация о платежах и объекте закупки](#) [Документы](#) [Журнал событий](#)

[Отобразить недействующие редакции документов](#)

Информация о контракте

	Информация о контракте № 18565435640 22 000009 0001 от 27.04.2022	Создано	27.04.2022 13:32 (МСК)		Контракт от Wed Apr 27 13:30:19 MSK 2022 № 185654356402200000900002
		Подано на размещение	27.04.2022 14:40 (МСК)		
		Размещено	27.04.2022 14:40 (МСК)		
		Действующая редакция			

Информация об изменении контракта

Отсутствуют записи о документах

[Создать информацию об изменении контракта](#)

Информация об исполнении (о расторжении) контракта

[Перейти к документам электронного активирования](#)

	Информация о расторжении контракта	Проект			Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 1 от 28.04.2022
		Создано	28.04.2022 11:29 (МСК)		



Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически направляется поставщику (подрядчику, исполнителю).

Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта **считается дата размещения решения в ЕИС**

В случае расторжения контракта **с едпоставщиком** решение передается лично под расписку или направляется по адресу, указанному в контракте

Датой надлежащего уведомления считается:

- дата о получении, указанная поставщиком в **расписке**
- дата получения подтверждения **о вручении** поставщику заказного письма
- дата получения информации о возврате письма **по истечении срока хранения**



Если по истечении 10 дней товар не поставлен, услуга, работа не выполнены – решение вступает в силу, контракт считается расторгнутым

С поставщика (подрядчика, исполнителя) взыскивается штраф

Не позднее 2 рабочих дней после вступления в силу решения об одностороннем отказе Заказчик **обязан** направить обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в антимонопольный орган

Обращение направляется через ЕИС

Направление до истечения 10 дней – возврат обращения
Ненаправление, просрочка – штраф (от 10 до 20 тыс.руб.)



Если поставщик (подрядчик, исполнитель) в период 10 дней исправился, то Заказчик **обязан отменить** решение об одностороннем отказе

Отменяется в разделе «Реестр документов об исполнении контракта»

- перейти на вкладку «Переписка и уведомления», найти нужный контракт

Сформировать односторонний отказ

Сформировать уведомление претензионной переписки

Номер реестровой записи	Номер контракта	Дата заключения контракта	Срок исполнения контракта	Поставщик	Сумма (в рублях)	Статус контракта	Последнее событие
1856543564022000009	1	27.04.2022	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Саянлес"	1 000	Исполнение	
1856543564022000010	1	28.04.2022	31.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Саянлес"	1 000	Исполнение	
Реквизиты документа				Дата подписания	Дата получения	Статус документа	
Уведомление претензионной переписки № 2 от 01.06.2022				01.06.2022 16:42:21 (МСК)	01.06.2022 16:42:21 (МСК)	Размещено	
Уведомление претензионной переписки № 1 от 26.05.2022				26.05.2022 03:30:51 (МСК)	26.05.2022 03:30:51 (МСК)	Размещено	
Решение об одностороннем отказе № 1 от 25.05.2022						Размещено	
Извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта № 1 от 28.04.2022						Размещено	
Уведомление претензионной переписки от 06.05.2022 по решению № 1 от 28.04.2022						Размещено	
Уведомление претензионной переписки от 06.05.2022 по решению № 1 от 28.04.2022						Размещено	
Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 1 от 28.04.2022				28.04.2022 13:03:25 (МСК)	28.04.2022 13:03:39 (МСК)	Отменено	

- Отменить
- Ответить
- Сформировать информацию о расторжении
- Просмотр печатной формы
- Просмотр детальной информации

Отобразится страница формирования извещения об отмене решения об одностороннем отказе

Не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, Заказчик формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе

Реестр документов об исполнении контракта → Извещение об отмене решения об одностороннем отказе

1 Общая информация 2 Подписание

Общая информация

Реестровый номер контракта	1856543564022000010
Получатель	Общество с ограниченной ответственностью "Саянлес"
Вид уведомления	Извещение об отмене решения об одностороннем отказе
Дата принятия решения об отмене*	
Дополнительная информация	

Уведомление об устранении причины одностороннего отказа

Путь к файлу [Обзор](#)

Описание файла

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещение документа будет недоступно. Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы Ваш компьютер был подключен к сети Интернет.

[Прикрепить](#)

Прикрепленные файлы

Нет прикрепленных файлов

Файлы извещения об отмене решения об одностороннем отказе

Путь к файлу [Обзор](#)

Описание файла

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещение документа будет недоступно. Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы Ваш компьютер был подключен к сети Интернет.

[Прикрепить](#)

Прикрепленные файлы

Нет прикрепленных файлов

[Отмена](#) [Сохранить и проверить на нарушения](#) [Далее](#)



Часть 14 статьи 95 ФЗ-44

В случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта **не отменяется**



Неустойка (штрафы, пени)



Часть 6 статьи 34 ФЗ-44:

Взыскание неустоек (штрафов, пеней) – обязанность Заказчика
У Поставщика (подрядчика, исполнителя) – это право

Неустойка

Пеня

Штраф



Пеня

- Устанавливается частью 7 статьи 34 ФЗ-44
- Начисляется в случае **просрочки** исполнения обязательств
- За каждый день **со следующего дня** после истечения срока исполнения обязательства
- Считается от цены контракта, за вычетом исполненной части

Формула: Сумма неисполненной части*количество дней*1/300*ключевую ставку ЦБ РФ

Количество дней просрочки платежа:	8	
Период	Сумма	Расчёт
с 12.09.2024 по 19.09.2024	720.00 руб.	150 000.00 руб. * 8 дн * 1/300 * 18%
Сумма пени:	720.00 руб.	
Сумма основного долга:	150 000.00 руб.	



Штраф

- Устанавливается Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042
- Начисляется за **ненадлежащее исполнение обязательств, за исключением просрочки**

Варианты штрафов в отношении поставщика:

- **Общий штраф (пункт 3 Правил ПП РФ № 1042)**
 - в процентах, зависит от цены контракта
 - начисляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
- **Общий штраф для СМП (пункт 4 Правил ПП РФ № 1042)**
 - в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей
 - начисляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
- **Общий штраф для победителя, предложившего наиболее высокую цену (пункт 5 Правил ПП РФ № 1042)**
 - в процентах, зависит от НМЦК и цены контракта
 - начисляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств



Штраф

Варианты штрафов в отношении поставщика:

- Штраф за нарушения, не имеющие стоимостного выражения (пункт 6 Правил ПП РФ № 1042)
 - точная сумма в зависимости от цены контракта
 - например, несоблюдение режима работы Заказчика
- *Штраф за невыполнение видов и объемов работ по строительству, за непривлечение СМП, в отношении заказчика (пункты 7, 8, 9 Правил ПП РФ № 1042)*

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.



7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается:

7.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

- а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокий размер платы за заключение Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

- а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
 - 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
 - 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.1.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, размер штрафа составляет:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.



Штраф и пеня

В случае неисполнения обязанностей по контракту Заказчик может параллельно взыскать как пени, так и штраф. Неустойка начисляется до вступления в силу решения об одностороннем расторжении контракта (Определение ВС РФ от 09.03.2017 №302-ЭС16-14360)

В случае просрочки – пеня

В случае неисполнения – штраф и пеня

Срок ответа на претензию устанавливается Заказчиком



Штраф и пеня

Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) направляется для включения в реестр контрактов **не позднее 5 рабочих дней** со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта

Реестр документов об исполнении контрактов

[Документы электронного активирования](#) **[Одностороннее расторжение и переписка \(4\)](#)**

Параметры поиска

Номер реестровой записи	Введите номер или часть номера реестровой записи
Номер контракта	Введите номер или часть номера контракта
Дата заключения контракта	С — По
Цена контракта	Минимальная цена — Максимальная цена
Статус контракта	Исполнение
Наименование поставщика	Введите полное или сокращенное наименование Поставщика, часть наименования Поставщика
Вид документа	Выберите одно или несколько значений
Номер документа	Введите номер или часть номера документа об исполнении
Дата документа	С — По
Статус документа	Выберите одно или несколько значений
☐ Документ загружен из внешней системы	

Найти

Скрыть параметры поиска



Штраф и пеня

1

Общая информация

2

Подписание

Общая информация

Реестровый номер контракта

Получатель

Вид уведомления

Уведомление претензионной переписки

Текст уведомления

Ограниченное количество символов

Файлы уведомления

Путь к файлу

Прикрепляем скан претензии

Обзор

Описание файла

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещение документа будет недоступно. Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы Ваш компьютер был подключен к сети Интернет.

Прикрепить

Прикрепленные файлы

Нет прикрепленных файлов

Отмена

Сохранить и проверить на нарушения

Далее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ЗАКУПКАМ

улица Петербургская, дом 86, город Казань, 420107



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
САТЫП АЛУЛАР БУЕНЧА
ДӨҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

Петербург урамы, 86 нчы йорт, Казан шәһәре, 420107

телефон: (843) 562-04-88, e-mail: goskomitet.zakupki@tatar.ru, http://goszakupki.tatarstan.ru

08.09.2023 № 04-18/787

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Управление инвестиционно-
строительными проектами»
В.Ю. Демидову

Претензия

Между Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам (далее – Государственный комитет, Заказчик) и акционерным обществом «Управление инвестиционно-строительными проектами» (далее – Исполнитель) заключен государственный контракт № 922000837 от «27» декабря 2022 года на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных нужд (далее – Контракт).

Согласно пункту 1.1 Контракта Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

В пункте 1.2 предусмотрено, что Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (далее - ТЗ) (приложение № 1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Данное требование закона реализуется в пункте 3.2. Контракта, согласно которому исполнитель обязан выполнить обязательства, предусмотренные Контрактом, и передать Заказчику результаты, в предусмотренный Контрактом срок.

Тем не менее, в процессе оказания Исполнителем услуг допущены нарушения.

Так, приложением 1 Контракта предусмотрен срок оказания услуг: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно. Услуги по настоящему контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является календарный месяц (Приложение №2 к Контракту).

Календарный план оказания услуг

№ п/п	Этапы оказания услуг	Срок выполнения: начало-окончание (число, месяц, год)	Стоимость, (руб.)
1	8 этап	01.08.2023-31.08.2023	6016,66

Согласно пункту 5.1 Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг к сдаче в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой исполнения. По итогам исполнения этапа оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику документ о приемке оказанных услуг.

В пунктах 9.2, 9.3 Контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание пеней за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

Таким образом, сумма пеней за просрочку обязательств за период с 01 сентября 2023 года по 03 сентября 2023 года составляет 7 рублей 22 копейки (Семь рублей 22 копейки).

Расчет: 6016 рублей 66 коп. *3 дня*1/300*12%=7 рублей 22 копейки.

Реквизиты для перечисления:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ/УФК по
Республике Татарстан г. Казань


БИК 019205400

Р/сч. 03100643000000011100

К/сч. 40102810445370000079

Получатель: УФК по Республике Татарстан (Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам, л/с 04112001420).

Заместитель председателя



И.Г.Багаутдинов



Постановление Правительства РФ от 4 июля 2018 г. № 783

«О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»

Списание неустоек – обязанность заказчика

Условия списания:

- **Обязательства исполнены в полном объеме**
- **Обязательства исполнены не в полном объеме:**
 - в 2015-2016, 2020 изменены условия о сроке, цене, количестве
 - в 2020 году в связи с коронавирусом
 - в 2021-2022 в связи с увеличением цен на строительные ресурсы
 - **из-за санкций, мобилизации**



Списание неустоек

Размер списания, если контракт исполнен полностью:

- Если размер неустоек не превышает 5% цены контракта, **списывается 100% неустоек**
- Если неустойка от 5% до 20% **списывается 50% неустоек**, при условии уплаты остальных 50%

Неустойка списывается полностью, если контракт не исполнен в связи с коронавирусом, мобилизацией, увеличением цен на строительные ресурсы (обоснование и подтверждающие документы)

Списание возможно, только если поставщик (подрядчик, исполнитель) признает наличие неустоек (письмо в ответ на претензию в ЕИС)



Порядок списания неустоек

1. Направить претензию контрагенту
2. Контрагент признает наличие неустоек
3. В течение 10 дней со дня сверки расчетов нужно оформить решение о списании неустоек
4. Содержание решения установлено в пункте 9 Правил ПП РФ № 783
5. В течение 20 дней со дня принятия решения нужно направить уведомление о списании неустоек контрагенту (форма уведомления утверждена ПП РФ № 783) – *под роспись или почтой с уведомлением*
6. Прикрепить документы о списании в «Реестр контрактов»

Списание проводится Комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной заказчиком в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). В связи с чем необходимо утвердить комиссию приказом руководителя. Комиссия постоянная.

Порядок формирования комиссии, а также порядок и сроки принятия ею решения о списании неустоек (штрафов, пеней) определяются заказчиком самостоятельно.

Документы

- Претензия
- Письмо о признании неустоек
- Приказ о создании комиссии
- Решение о списании неустоек
- Уведомление о списании неустоек



РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИССИИ
по поступлению и выбытию активов, созданной в целях подготовки решений о списании
начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)
о списании неустойки (штрафа, пени)
№ 3
по контракту [REDACTED]

29 декабря 2023 года

На основании подпункта «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», комиссия по поступлению и выбытию активов, созданная в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее – комиссия), в составе:

Председателя: [REDACTED]

Членов: [REDACTED]

рассмотрела следующие документы:

- контракт от [REDACTED]
- акт сверки от 28 декабря 2023 года б/н;
- документы о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме: документ о приемке № 133 от 15.02.2023, документ о приемке № 196 от 28.02.2023, документ о приемке № 307 от 31.03.2023, документ о приемке № 315 от 29.04.2023, документ о приемке № 366 от 01.06.2023, документ о приемке № 476 от 30.06.2023, документ о приемке № 501 от 31.07.2023, документ о приемке № 662 от 03.09.2023, документ о приемке № 763 от 01.10.2023, документ о приемке № 878 от 01.11.2023, документ о приемке № 612 от 01.12.2023, документ о приемке № 715 от 21.12.2023;
- претензия об уплате неустойки от 02.03.2023 № [REDACTED]
- претензия об уплате неустойки от 08.09.2023 № [REDACTED]
- письма [REDACTED] от 03.03.2023 № [REDACTED], от 08.09.2023 № б/н о признании наличия неустойки.

приняла решение:

списать начисленную и неуплаченную сумму неустойки по контракту от [REDACTED] года № [REDACTED] в размере 29,78 рублей за просрочку направления документа о приемке, допущенную [REDACTED]

Дата принятия решения о списании неустойки: 29 декабря 2023 года

Председатель: [REDACTED]

Члены: [REDACTED]



УВЕДОМЛЕНИЕ N _____

о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам

	от " _____ " _____ 20 ____ г.	Дата	Коды
Наименование заказчика	_____	ИНН	
	(полное наименование)	КПП	

	(сокращенное наименование*)		
Наименование организационно-правовой формы заказчика	_____	Дата постановки на учет в налоговом органе	
Место нахождения заказчика	_____	по ОКОПФ	
	_____	по ОКТМО	
Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	_____	ИНН	
	(фамилия, имя, отчество* физического лица /	КПП	



Спасибо за внимание!
Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

Qr-код на
Официальный сайт



Qr-код на
Telegram-канал



Qr-код на
Вконтакте



Qr-код на
Портал закупок



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ,
чтобы быть всегда в курсе актуальных новостей